

# IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Személygépjárművek tartós bérlete - 10 db (1.1.1-22-2022-00001)	10	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Első negyedév	2025. Második negyedév
2.	Üzemanyag beszerzése	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2023. Negyedik negyedév
3.	Irodaszer beszerzése az IFKA részére	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2023. Negyedik negyedév
4.	Szerver és kapcsolódó IT rendszerek	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2023. Negyedik negyedév
5.	NAS, NAS keret, NAS RAM, NAS adattároló	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév
6.	Lemezes mentés, offline író és olvasó eszközök	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Első negyedév	2023. Negyedik negyedév

7.	Szoftver licenz	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Negyedik negyedév	2023. Negyedik negyedév
8.	Notebook, monitor, egér, klaviatúra és egyéb IT eszközök és anyagok (GINOP PLUSZ-1.1.1.-22, Generációváltás GINOP-1.1.10., GINOP-1.1.2, VEKOP-1.1.1-19, GINOP-1.1.4 HGC/Magyar Multi, GINOP-1.1.3, SI Plus)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév
9.	Mobiltelefonok (GINOP PLUSZ-1.1.1.-22, Generációváltás (GINOP-1.1.10., GINOP-1.1.2, VEKOP-1.1.1-19, GINOP-1.1.4 HGC/Magyar Multi, GINOP-1.1.3, SI Plus)	1	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. Els negyedév	2023. Negyedik negyedév
10.	VALI.HU IT üzemeltetése – vállalkozásfejlesztési szakmai portál és IFKA honlap m ködtetése és továbbfejlesztése (1 db) (GINOP PLUSZ-1.1.1.-22)	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Els negyedév	2025. Második negyedév
11.	A magyar vállalkozások menedzsmntképességeit nemzetközi kontextusban elemezni képes rendszer kialakítása és felállítása (1 db) (Generációváltás GINOP1.1.10.)	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Els negyedév	2023. Els negyedév
12.	A GINOP_Plusz-1.1.1-22 projekt keretében tervezett adatbázis hozzáférés biztosítása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Els negyedév	2025. Második negyedév
13.	A GINOP_Plusz-1.1.1-22 projekt szakmai megvalósításához szükséges ügyfélszolgálati és/vagy cégnyilvántartó szoftverek fejlesztése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Második negyedév	2025. Második negyedév

14.	A GINOP_Plusz-1.1.1-22 projekt keretében tervezett szakértői szolgáltatások	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Második negyedév	2025. Második negyedév
15.	Marketing, PR és kommunikációs feladatok ellátása a GINOP_PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001 projekt keretében	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. Első negyedév	2025. Második negyedév
16.	Felmérések, kimutatások, szakpolitikai javaslatok, kutatások, tanulmányok, módszertani leírások készítése a GINOP_Plusz-1.1.1-22 projekt keretében	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév